

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月29日
契約業者名	洋林建設(株)
契約業者の住所	山口県周南市平和通1-26
工事の名称	令和7年度富海地区整備工事
工事場所	山口県周南市戸田～防府市富海地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、国道2号富海拡幅の山口県周南市戸田～防府市富海地内における整備工事である。
工期(自)	令和 7年 5月22日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	17,809,000円(税込み)
変更金額	+ 616,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,425,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 区画線工を追加する。 3. 構造物撤去工を追加する。 4. 縁石工を取りやめる。