

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月28日
契約業者名	ユタカ工業(株)
契約業者の住所	山口県大島郡周防大島町大字久賀字中辻下5130-4
工事の名称	令和7年度岩国整備工事
工事場所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市海土路町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=10.0km 掘削V=120m ³ 、舗装工A=300m ² 、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工L=180m、道路附属施設工1式、法面工A=80m ² 、除草工1式、応急処理工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 5月24日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	16,500,000円(税込み)
変更金額	+ 539,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,039,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工を取りやめる。 2. 舗装工を取りやめる。 3. 防護柵工を取りやめる。 4. 道路附属施設工を取りやめる。 5. 法面工を取りやめる。 6. 除草工を取りやめる。 7. 構造物撤去工を取りやめる。 8. 現地の状況により数量の増減を行う。