

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株)大池組
契約業者の住所	山口県熊毛郡平生町大字佐賀字田名3451-1
工事の名称	令和7年度柳井地区外整備工事
工事場所	山口県柳井市柳井～熊毛郡平生町宇佐木地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	工事延長L=5.3km 掘削V=40m <sup>3</sup> 、舗装工A=40m <sup>2</sup> 、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工L=350m、道路附属施設工1式、法面工A=60m <sup>2</sup> 、除草工A=5,000m <sup>2</sup> 、応急処理工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  (工事発注規模) 3,000万円未満
工期(自)	令和 7年 5月24日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	16,467,000円(税込み)
変更金額	+ 2,464,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,931,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。