

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月21日
契約業者名	(株) ミカド交設
契約業者の住所	山口県下関市上田中町5-4-6
工事の名称	令和7年度宇部下関管内区画線工事
工事場所	宇部国道維持出張所管内、下関国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	区画線工 L=6,000m
工期(自)	令和 7年 5月27日
工期(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	71,797,000円(税込み)
変更金額	+ 3,421,000円(税込み)
変更後の契約金額	75,218,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。