

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 7年11月25日 |
| 契約業者名 | 日栄興業(株) |
| 契約業者の住所 | 山口県岩国市麻里布町4-3-23 |
| 工事の名称 | 令和7年度防府岩国管内区画線工事 |
| 工事場所 | 山口河川国道事務所防府維持班管内、岩国国道維持出張所管内 |
| 工事種別 | 塗装工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 区画線工 L=6,000m |
| 工 期 (自) | 令和 7年 5月27日 |
| 工 期 (至) | 令和 7年11月28日 |
| 変更前の契約金額 | 30,360,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 715,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 31,075,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量の増減を行う。 |