

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	新光産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市厚南中央 2 - 1 - 1 4
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 2 号茶屋地区橋梁下部撤去工事
工 事 場 所	山口県宇部市船木地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 2 号宇部市船木地内における既設橋台を撤去する工事である
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 4 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 7 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 2 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。