

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	(株) 九内
契約業者の住所	山口県周南市橋本町1-70
工事の名称	令和7年度富海拡幅富海地区外第1区画線工事
工事場所	山口県周南市戸田～防府市富海地内
工事種別	塗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道2号富海拡幅の山口県周南市戸田～防府市富海地内における区画線工事である。
工期(自)	令和 7年 7月31日
工期(至)	令和 8年 2月20日
変更前の契約金額	14,740,000円(税込み)
変更金額	-1,705,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,035,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。