

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	(株) 九内
契約業者の住所	山口県周南市橋本町1-70
工事の名称	令和7年度富海拡幅富海地区外第2区画線工事
工事場所	山口県周南市戸田～防府市富海地内
工事種別	塗装工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、国道2号富海拡幅の山口県周南市戸田～防府市富海地内における区画線工事である。
工期(自)	令和 7年12月 6日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	31,900,000円(税込み)
変更金額	-2,310,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,590,000円(税込み)
変更理由	1. 道路附属施設工を取りやめる。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。