

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 3 0 日
契 約 業 者 名	兼本建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県熊毛郡田布施町大字波野 2 6 8 番地
工 事 の 名 称	令和 7 年度富海拡幅富海地区第 2 整備工事
工 事 場 所	山口県周南市戸田～防府市富海地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 2 号富海拡幅の山口県周南市戸田～防府市富海地内における整備工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 1 2 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 1 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0, 3 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 標識工を取りやめる。 2. 区画線工を取りやめる。 3. 道路清掃工を取りやめる。 4. 除草工を取りやめる。 5. 現地の状況により、数量の増減を行う。