

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(有) 錦秀建設
契約業者の住所	山口県岩国市麻里布町4-18-18
工事の名称	令和7年度岩国・大竹道路岩国第2整備工事
工事場所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市海土路町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、岩国・大竹道路、一般国道188号岩国南バイパスの山口県玖珂郡和木町関ヶ浜から岩国市海土路町地内における整備工事である。
工期(自)	令和 7年12月16日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	9,130,000円(税込み)
変更金額	+ 1,149,500円(税込み)
変更後の契約金額	10,279,500円(税込み)
変更理由	1. 排水構造物工を取りやめる。 2. 防護柵工を取りやめる。 3. 法面工を取りやめる。 4. 除草工を取りやめる。 5. 構造物撤去工を取りやめる。 6. 現地の状況により数量の増減を行う