

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	共同産業(株)
契約業者の住所	山口県周南市遠石2-7-38
工事の名称	令和7年度島地川ダム貯水池周辺維持工事
工事場所	山口県山口市徳地堀～周南市巢山
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	維持工(貯水池清掃工、河床掘削工) 一式 除草工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	59,950,000円(税込み)
変更金額	+ 2,849,000円(税込み)
変更後の契約金額	62,799,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。