

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度岩国・大竹道路室の木アクセス第 1 0 改良工事
工 事 場 所	山口県岩国市室の木町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地内における 改良工事である。
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 8 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 9 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 0 , 6 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。