

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	ユタカ工業(株)
契約業者の住所	山口県大島郡周防大島町大字久賀字中辻下5130-4
工事の名称	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事
工事場所	山口県岩国市周東町西長野地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道2号山口県岩国市周東町西長野地先外における歩道整備工事である。
工 期 (自)	令和 8年 3月26日
工 期 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	71,280,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 429,000円(税込み)
変更後の契約金額	71,709,000円(税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。