

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	シマダ (株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事
工事場所	山口県萩市平安古町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道191号山口県萩市平安古町地内における歩道設置工事である。
工 期 (自)	令和 8年 4月 6日
工 期 (至)	令和 9年 3月19日
変更前の契約金額	188,650,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,265,000円 (税込み)
変更後の契約金額	189,915,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。