

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	澤田建設(株)
契約業者の住所	山口県防府市開出西町23-1
工事の名称	令和7年度佐波川鈴屋地区外築堤護岸工事
工事場所	山口県防府市鈴屋地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一級河川佐波川鈴屋地区及び上右田地区の築堤護岸工事である。
工期(自)	令和 8年 5月11日
工期(至)	令和 9年 3月19日
変更前の契約金額	255,200,000円(税込み)
変更金額	+ 1,958,000円(税込み)
変更後の契約金額	257,158,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。