

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	(株) エフォートシステム
契約業者の住所	広島県広島市中区舟入川口町21-7
工事の名称	令和7年度佐波川SRS他整備工事
工事場所	山口県防府市上右田地先 ~ 山口市徳地堀地先
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、佐波川インフラ管理の効率化・高度化のためのSRS等の整備を行う工事である。
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	113,850,000円(税込み)
変更金額	+ 341,000円(税込み)
変更後の契約金額	114,191,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。