

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	日立建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市善和591-3
工事の名称	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事
工事場所	山口国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号、9号及び190号の山口国道維持出張所管内における道路維持工事である。
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	466,752,000円(税込み)
変更金額	+ 19,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	486,552,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置対応のため。