

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	安藤建設(株)
契約業者の住所	山口県長門市東深川1967-2
工事の名称	令和8年度長門維持工事
工事場所	山口県長門市西深川～萩市大字山田
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道191号の山口県長門市西深川～萩市大字山田における道路維持工事である。
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	312,400,000円(税込み)
変更金額	+ 10,340,000円(税込み)
変更後の契約金額	322,740,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。