

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	(株)羽嶋松翠園
契約業者の住所	山口県防府市大字下右田647
工事の名称	令和8年度防府・岩国植樹管理作業
工事場所	防府維持管内、岩国国道維持出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本作業は、一般国道2号及び188号の防府維持管内、岩国国道維持出張所管内における植樹維持管理作業である。
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	101,200,000円(税込み)
変更金額	+ 3,388,000円(税込み)
変更後の契約金額	104,588,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置対応のため。