

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	(株) ヒロコン
契約業者の住所	広島県広島市南区宇品海岸3-13-28
業務の名称	令和5年度岩国・大竹道路設計他その2業務
業務場所	山口県岩国市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	測量業務一式、地質調査業務一式、設計業務一式
履行期間 (自)	令和 6年 3月19日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	32,362,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,279,000円 (税込み)
変更後の契約金額	36,641,000円 (税込み)
変更理由	1. 機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験、総合解析、道路設計関係その他設計を追加する。 2. 基準点測量、現地測量、路線測量、道路設計、平面交差点設計を取り止める。 3. 現地の状況等により数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月22日
契約業者名	(株) ヒロコン
契約業者の住所	広島県広島市南区宇品海岸3-13-28
業務の名称	令和5年度岩国・大竹道路設計他その2業務
業務場所	山口県岩国市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	測量業務一式、設計業務一式
履行期間 (自)	令和 6年 3月19日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	30,657,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,705,000円 (税込み)
変更後の契約金額	32,362,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。