

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和5年度島地川ダム管理支援業務
業務場所	山口県周南市高瀬地先外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	島地川ダムの監理支援業務を行うものである。
履行期間 (自)	令和 5年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	212,168,000円 (税込み)
変更金額	-22,000円 (税込み)
変更後の契約金額	212,146,000円 (税込み)
変更理由	1. 業務の状況により、数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和5年度島地川ダム管理支援業務
業務場所	山口県周南市高瀬地先外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、島地川ダムにおけるダム、貯水池及び関連施設等に関する操作、監視、データ整理、資料作成、情報連絡等、ダム等における管理業務の支援を行うものである。
履行期間 (自)	令和 5年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	212,201,000円 (税込み)
変更金額	-33,000円 (税込み)
変更後の契約金額	212,168,000円 (税込み)
変更理由	業務の状況により、数量の減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 5日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和5年度島地川ダム管理支援業務
業務場所	山口県周南市高瀬地先外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、島地川ダムにおけるダム、貯水池及び関連施設等に関する操作、監視、データ整理、資料作成、情報連絡等、ダム等における管理業務の支援を行うものである。
履行期間 (自)	令和 5年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	211,662,000円 (税込み)
変更金額	+ 539,000円 (税込み)
変更後の契約金額	212,201,000円 (税込み)
変更理由	業務の状況により、数量の変更を行う。