

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度富海拡幅改築工事監督支援業務
業務場所	山口県周南市戸田～山口県防府市富海
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、山口河川国道事務所の山口県周南市戸田～山口県防府市富海における道路改築に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	82,940,000円 (税込み)
変更金額	+ 209,000円 (税込み)
変更後の契約金額	83,149,000円 (税込み)
変更理由	1. 監督支援対象工事件数の変更に伴い、数量の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度富海拡幅改築工事監督支援業務
業務場所	山口県周南市戸田～山口県防府市富海
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	富海拡幅改築工事の監督支援を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	81,147,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,793,000円 (税込み)
変更後の契約金額	82,940,000円 (税込み)
変更理由	1. 電子計算機使用料を追加する。 2. 情報共有システム利用料を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月18日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度富海拡幅改築工事監督支援業務
業務場所	山口県周南市戸田～山口県防府市富海
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	75,460,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,687,000円 (税込み)
変更後の契約金額	81,147,000円 (税込み)
変更理由	1. 令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価についての運用に係る特例措置対応のため。