

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	日本振興(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区難波5-1-60
業務の名称	令和6年度岩国国防府地区管理工事監督支援業務
業務場所	岩国国道維持出張所管内及び山口河川国道事務所防府維持管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、山口河川国道事務所の岩国国道維持出張所管内及び山口河川国道事務所防府維持班管内における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	136,345,000円(税込み)
変更金額	+ 979,000円(税込み)
変更後の契約金額	137,324,000円(税込み)
変更理由	1. 災害応急活動を追加する。 1. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	日本振興(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区難波5-1-60
業務の名称	令和6年度岩国防府地区管理工事監督支援業務
業務場所	岩国国道維持出張所管内及び山口河川国道事務所防府維持管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、山口河川国道事務所の岩国国道維持出張所管内及び山口河川国道事務所防府維持班管内における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	131,241,000円(税込み)
変更金額	+ 5,104,000円(税込み)
変更後の契約金額	136,345,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 22日
契約業者名	日本振興(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区難波5-1-60
業務の名称	令和6年度岩国防府地区管理工事監督支援業務
業務場所	岩国国道維持出張所管内及び山口河川国道事務所防府維持管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、山口河川国道事務所の岩国国道維持出張所管内及び山口河川国道事務所防府維持班管内における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	122,100,000円(税込み)
変更金額	+ 9,141,000円(税込み)
変更後の契約金額	131,241,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。