

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度佐波川工事監督支援業務
業務場所	佐波川出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事管理及び工事監督支援 N=12工事
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	45,254,000円(税込み)
変更金額	-88,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,166,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により工事件数の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 5日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度佐波川工事監督支援業務
業務場所	佐波川出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事管理及び工事監督支援 N=12工事
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	42,966,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,288,000円 (税込み)
変更後の契約金額	45,254,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により工事件数、その他数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月18日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度佐波川工事監督支援業務
業務場所	佐波川出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事管理及び工事監督支援 N=12工事
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	40,051,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,915,000円 (税込み)
変更後の契約金額	42,966,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月15日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和7年度山口電気通信工事監督支援業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事管理及び工事監督支援 N=11工事
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	48,290,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,376,000円 (税込み)
変更後の契約金額	50,666,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。