

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度山口西部道路管理支援業務
業務場所	山口河川国道事務所管内 (宇部国道維持出張所, 下関国道維持出張所及び山口国道維持出張所萩分室)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	201,839,000円 (税込み)
変更金額	+ 77,000円 (税込み)
変更後の契約金額	201,916,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月28日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度山口西部道路管理支援業務
業務場所	山口河川国道事務所管内 (宇部国道維持出張所, 下関国道維持出張所及び山口国道維持出張所萩分室)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	169,785,000円 (税込み)
変更金額	+ 32,054,000円 (税込み)
変更後の契約金額	201,839,000円 (税込み)
変更理由	1. 業務内容の追加により、担当技術者を1人増員する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度山口西部道路管理支援業務
業務場所	山口河川国道事務所管内(宇部国道維持出張所, 下関国道維持出張所及び山口国道維持出張所萩分室)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	169,840,000円(税込み)
変更金額	-55,000円(税込み)
変更後の契約金額	169,785,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月18日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度山口西部道路管理支援業務
業務場所	山口河川国道事務所管内 (宇部国道維持出張所, 下関国道維持出張所及び山口国道維持出張所萩分室)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	160,380,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,460,000円 (税込み)
変更後の契約金額	169,840,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。