

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(株) 気象工学研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市西区京町堀1-8-5
業務の名称	令和6年度中国管内気象予測業務
業務場所	中国地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	現地踏査 1式 暖候期の気象予測及び予測結果の提供 1式 冬期の気象予測及び予測結果の提供 1式 臨時の貴所通予測(暖候期, 冬期) 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	182,578,000円(税込み)
変更金額	+ 12,518,000円(税込み)
変更後の契約金額	195,096,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	(株) 気象工学研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市西区京町堀1-8-5
業務の名称	令和6年度中国管内気象予測業務
業務場所	中国地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	現地踏査 1式 暖候期の気象予測及び予測結果の提供 1式 冬期の気象予測及び予測結果の提供 1式 臨時の貴所通予測 (暖候期, 冬期) 1式 報告書作成 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	172,700,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,878,000円 (税込み)
変更後の契約金額	182,578,000円 (税込み)
変更理由	現地状況による、数量の増減を行う。