

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年12月19日 |
| 契約業者名 | (株)長大 |
| 契約業者の住所 | 東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4 |
| 業務の名称 | 令和6年度岩国・大竹道路環境管理業務 |
| 業務場所 | 山口県玖珂郡和木町関ヶ浜地内～山口県岩国市山手町地内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 本業務は、一般国道2号岩国・大竹道路において、環境管理、環境管理実施計画書作成等を行う業務である。 |
| 履行期間(自) | 令和 6年 4月24日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 3月19日 |
| 変更前の契約金額 | 31,889,000円(税込み) |
| 変更金額 | ± 0円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 31,889,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和8年3月19日まで延期する。 |