

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	(株) 異設計コンサルタント
契約業者の住所	山口県光市光ヶ丘5-1
業務の名称	令和6年度岩国・大竹道路水文調査業務
業務場所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	自記水位計観測 384箇所 自記流量計観測 72箇所 簡易揚水試験 56箇所 簡易水質試験 1,296箇所 流量観測 408箇所 自記流量観測 96箇所 降水量調査 1地方/年 水質検査 80検体
履行期間(自)	令和 6年 4月17日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	35,838,000円(税込み)
変更金額	-11,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,827,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株) 異設計コンサルタント
契約業者の住所	山口県光市光ヶ丘5-1
業務の名称	令和6年度岩国・大竹道路水文調査業務
業務場所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	自記水位計観測 384箇所 自記流量計観測 72箇所 簡易揚水試験 56箇所 簡易水質試験 1,296箇所 流量観測 408箇所 自記流量観測 96箇所 降水量調査 1地方/年 水質検査 80検体
履行期間(自)	令和 6年 4月17日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	30,250,000円(税込み)
変更金額	+ 5,588,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,838,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。