

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月30日
契約業者名	(株) 英友総合設計事務所
契約業者の住所	山口県防府市戎町2-8-30
業務の名称	令和6年度下関国道維持出張所外壁改修設計業務
業務場所	山口県下関市小月茶屋2-6-10
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、下関国道維持出張所外壁改修のための設計を行うものである。  ・建築(外壁改修)設計
履行期間(自)	令和 6年11月20日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	3,630,000円(税込み)
変更金額	+ 2,178,000円(税込み)
変更後の契約金額	5,808,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、設計数量を変更する。 2. 上記に伴い、工期を令和7年8月29日まで延期する。