

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 3日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度山口河川国道事務所管内修繕設計他業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、山口河川国道事務所管内において、測量及び設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年12月17日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	23,903,000円(税込み)
変更金額	+ 4,576,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,479,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の変更を行う。 路線測量を追加する。 道路関係その他設計を追加する。 資料作成を追加する。 DB登録料を追加する。 2. 新規工種の追加により履行期限を令和7年9月30日まで延期する。