

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度山口西部橋梁点検業務
業務場所	宇部国道維持出張所及び下関国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	道路施設点検 橋梁定期点検 定期点検 40橋 第三者被害予防措置 26橋 塩害特定点検 11橋 横断歩道橋点検 5橋 附属物点検 (門型標識等) 3基
履行期間 (自)	令和 7年 1月31日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	58,498,000円 (税込み)
変更金額	+ 16,137,000円 (税込み)
変更後の契約金額	74,635,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 詳細調査を追加する。 3. 緊急点検を追加する。 4. 変位観測を追加する。