

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度山口中部橋梁点検業務
業務場所	山口国道維持出張所(萩分室を含む)管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路施設点検 橋梁定期点検 定期点検 133橋 第三者被害予防措置 58橋 塩害特定点検 3橋 附属物点検(門型標識等) 6基
履行期間(自)	令和 7年 1月31日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	145,519,000円(税込み)
変更金額	+ 33,759,000円(税込み)
変更後の契約金額	179,278,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 詳細調査を追加する。 3. 緊急点検を追加する。