

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日
契約業者名	(株) リクチコンサルタント
契約業者の住所	山口県山口市富田原町1-30
業務の名称	令和6年度柳井・平生バイパス地質調査業務
業務場所	山口県柳井市～熊毛郡平生町
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 一式 サウンディング及び原位置試験 一式
履行期間 (自)	令和 7年 3月12日
履行期間 (至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	18,172,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,463,000円 (税込み)
変更後の契約金額	19,635,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により数量の増減を行う。 2. 地元調整に期間を要したため、履行期限を令和7年11月28日まで延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月17日
契約業者名	(株) リクチコンサルタント
契約業者の住所	山口県山口市富田原町1-30
業務の名称	令和6年度柳井・平生バイパス地質調査業務
業務場所	山口県柳井市～熊毛郡平生町
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 一式 サウンディング及び原位置試験 一式
履行期間 (自)	令和 7年 3月12日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	18,150,000円 (税込み)
変更金額	+ 22,000円 (税込み)
変更後の契約金額	18,172,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。