

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	(株) 異設計コンサルタント
契約業者の住所	山口県光市光ヶ丘5-1
業務の名称	令和6年度藤生長野バイパス地質調査その2業務
業務場所	山口県岩国市
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 一式 サウンディング及び原位置試験 一式
履行期間 (自)	令和 7年 3月11日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	28,369,000円 (税込み)
変更金額	-77,000円 (税込み)
変更後の契約金額	28,292,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日
契約業者名	(株) 異設計コンサルタント
契約業者の住所	山口県光市光ヶ丘5-1
業務の名称	令和6年度藤生長野バイパス地質調査その2業務
業務場所	山口県岩国市
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 一式 サウンディング及び原位置試験 一式
履行期間 (自)	令和 7年 3月11日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	26,411,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,958,000円 (税込み)
変更後の契約金額	28,369,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地状況により数量の増減を行う。・地元調整に期間を要したため履行期限を令和7年12月26日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月18日
契約業者名	(株) 異設計コンサルタント
契約業者の住所	山口県光市光ヶ丘5-1
業務の名称	令和6年度藤生長野バイパス地質調査その2業務
業務場所	山口県岩国市
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 一式 サウンディング及び原位置試験 一式
履行期間 (自)	令和 7年 3月11日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	26,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,411,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため