

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度藤生長野バイパス設計他業務
業務場所	山口県岩国市藤生町～山口県岩国市長野
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道188号藤生長野バイパスにおける測量及び道路設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年 3月27日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	40,359,000円(税込み)
変更金額	+ 7,722,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,081,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により数量の増減を行う。・現地測量を追加する。・上記により履行期限を令和8年3月19日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度藤生長野バイパス設計他業務
業務場所	山口県岩国市藤生町～山口県岩国市長野
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道188号藤生長野バイパスにおける測量及び道路設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年 3月27日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	40,128,000円(税込み)
変更金額	+ 231,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,359,000円(税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。