

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度柳井・平生バイパス構造物詳細設計業務
業務場所	山口県柳井市～熊毛郡平生町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は一般国道188号柳井・平生バイパスにおいて構造物詳細設計を行う業務である。  ・護岸詳細設計 (20m) 1式 ・大型用排水路設計 (140m) 1式 ・門型ラーメン詳細設計 3箇所 ・箱型函渠詳細設計 3基 ・補強土壁詳細設計 6箇所
履行期間 (自)	令和 7年 3月28日
履行期間 (至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	23,661,000円 (税込み)
変更金額	+ 473,000円 (税込み)
変更後の契約金額	24,134,000円 (税込み)
変更理由	業務内容の変更等により、数量の増減を行う。 BIM/CIMの適用を追加する。 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和8年3月13日までに延期する。