

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日														
契約業者名	復建調査設計(株)														
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11														
業務の名称	令和6年度藤生長野バイパス構造物詳細設計業務														
業務場所	山口県岩国市														
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務														
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は一般国道188号藤生長野バイパスにおいて構造物詳細設計を行う業務である。 <table><tr><td>・VFMによる工法比較</td><td>5箇所</td></tr><tr><td>・箱型函渠詳細設計</td><td>3箇所</td></tr><tr><td>・箱型函渠耐震設計</td><td>3箇所</td></tr><tr><td>・プレキャストボックスの割付一般図の作成</td><td>3箇所</td></tr><tr><td>・擁壁予備検討</td><td>2箇所</td></tr><tr><td>・U型擁壁詳細設計</td><td>1箇所</td></tr><tr><td>・基礎工詳細設計</td><td>5箇所</td></tr></table>	・VFMによる工法比較	5箇所	・箱型函渠詳細設計	3箇所	・箱型函渠耐震設計	3箇所	・プレキャストボックスの割付一般図の作成	3箇所	・擁壁予備検討	2箇所	・U型擁壁詳細設計	1箇所	・基礎工詳細設計	5箇所
・VFMによる工法比較	5箇所														
・箱型函渠詳細設計	3箇所														
・箱型函渠耐震設計	3箇所														
・プレキャストボックスの割付一般図の作成	3箇所														
・擁壁予備検討	2箇所														
・U型擁壁詳細設計	1箇所														
・基礎工詳細設計	5箇所														
履行期間(自)	令和 7年 3月28日														
履行期間(至)	令和 7年12月26日														
変更前の契約金額	40,073,000円(税込み)														
変更金額	+ 4,301,000円(税込み)														
変更後の契約金額	44,374,000円(税込み)														
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。														