

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月26日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麹町5-4
業務の名称	令和6年度山口河川国道事務所管内CIMモデル活用検討業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、山口河川国道事務所管内の道路改築事業におけるDXを推進するために必要となる、統合CIMモデルを作成し、統合CIMモデルを活用した、事業マネジメント(設計・施工・維持管理)手法について検討を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年 3月29日
履行期間(至)	令和 8年 3月24日
変更前の契約金額	41,954,000円(税込み)
変更金額	+ 5,720,000円(税込み)
変更後の契約金額	47,674,000円(税込み)
変更理由	1. 藤生長野バイパスにおいて基盤整備を追加する。 2. 上記により履行期間を令和8年3月24日まで延期する。