

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10
業務の名称	令和6年度岩国・大竹道路トンネル検討業務
業務場所	山口県岩国市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	トンネル技術検討 1式 山岳トンネル詳細設計 1式 地表面影響検討 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	73,018,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,516,000円 (税込み)
変更後の契約金額	83,534,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・有識者委員会開催状況により数量の増減を行う。</li><li>・上記により履行期限を令和8年3月19日まで延期する。</li></ul>