

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月21日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度山口改築積算技術業務
業務場所	山口県防府市国衙1丁目10-20
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算資料作成、データ入力等 R5 d=27工事 R6 d=15工事
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	89,254,000円(税込み)
変更金額	+ 1,815,000円(税込み)
変更後の契約金額	91,069,000円(税込み)
変更理由	1. 発注工事件数の変更等により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月16日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度山口改築積算技術業務
業務場所	山口県防府市国衙1丁目10-20
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算資料作成、データ入力等 R5 d=27工事 R6 d=15工事
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	84,150,000円(税込み)
変更金額	+ 5,104,000円(税込み)
変更後の契約金額	89,254,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。