

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月12日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度山口交通対策積算技術業務
業務場所	山口県防府市国衙1丁目10-20
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1) 積算に必要な現地調査 2) 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成 3) 積算資料作成 4) 積算システムへの積算データ入力(データリストの作成) 5) 予定工事件数44件を予定
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	92,158,000円(税込み)
変更金額	+ 528,000円(税込み)
変更後の契約金額	92,686,000円(税込み)
変更理由	発注計画の変更等に伴い、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月16日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度山口交通対策積算技術業務
業務場所	山口県防府市国衙1丁目10-20
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1) 積算に必要な現地調査 2) 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成 3) 積算資料作成 4) 積算システムへの積算データ入力(データリストの作成) 5) 予定工事件数44件を予定
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	86,900,000円(税込み)
変更金額	+ 5,258,000円(税込み)
変更後の契約金額	92,158,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。