

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月29日
契約業者名	令和7年度柳井地区外事業監理業務中国建設弘済会・福山コンサルタント設計
契約業者の住所	広島県広島市西区中広町3-25-15
業務の名称	令和7年度柳井地区外事業監理業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、山口河川国道事務所管内の道路事業の効率的かつ確実な事業推進を図るため、一般国道188号柳井・平生バイパス及び一般国道2号台道・鑄銭司拡幅における事業全体計画の整理、測量・調査・設計業務等に対する指導・調整、地元及び関係行政機関等との協議、事業監理、BIM/CIM(統合モデル)活用支援等を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 4月10日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	280,973,000円(税込み)
変更金額	+ 2,409,000円(税込み)
変更後の契約金額	283,382,000円(税込み)
変更理由	現地の状況等により、数量の増減を行う。