

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和7年度山口南部地域道路概略検討外業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	整備方針検討資料作成 1式 道路予備修正設計 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月16日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	62,612,000円(税込み)
変更金額	+ 330,000円(税込み)
変更後の契約金額	62,942,000円(税込み)
変更理由	検討状況の変化により、数量の増減の増減を行う。また関係機関協議に時間を要したため履行期限を令和8年3月27日まで延期する。