

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和7年度富海拡幅設計他業務
業務場所	山口県周南市戸田～防府市富海地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、一般国道2号富海拡幅の改築事業箇所における設計を行う業務である。 4級基準点測量 5点 現地測量 0.01km ² 横断測量 0.1km 道路詳細設計(B)4車線 2.0km 平面交差点詳細設計 1箇所
履行期間(自)	令和 7年 4月18日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	22,429,000円(税込み)
変更金額	+561,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,990,000円(税込み)
変更理由	1. 一般構造物詳細設計を追加する。 2. 基準点測量を取りやめる。 3. 現地測量を取りやめる。 4. 路線測量を取りやめる。 5. 平面交差点設計を取りやめる。 6. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和8年2月27日まで延期する。