

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和7年度佐波川水系河川管理設計業務
業務場所	佐波川水系直轄管理区間
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 N=2点 応用測量 L=0.75km 護岸詳細設計 L=0.2km 河道掘削設計 L=0.82km
履行期間(自)	令和 7年 4月23日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	15,565,000円(税込み)
変更金額	+ 341,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,906,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行い、工期を令和8年3月31日まで延期する。