

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和7年度山口管内交通量推計業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	交通量推計 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月17日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	20,064,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,804,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,868,000円 (税込み)
変更理由	検討条件の変化により、数量の増減及び履行期限を令和8年3月27日まで延期する。