

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	(株) ソイル・ブレーン
契約業者の住所	山口県周南市大字栗屋1035-6
業務の名称	令和7年度岩国・大竹道路水文調査業務
業務場所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜地内～岩国市山手町地内
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	計画準備 1式 自記水位計観測 120箇所 自記水質計観測 18箇所 簡易揚水試験 14箇所 簡易水質試験 312箇所 流量観測 84箇所 自記流量観測 24箇所 降水量調査 1式 水質検査 36検体
履行期間(自)	令和 7年 4月18日
履行期間(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	22,000,000円(税込み)
変更金額	+ 6,215,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,215,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。