

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月27日
契約業者名	(株)坂本建設コンサルタント
契約業者の住所	山口県岩国市関戸1017-4
業務の名称	令和7年度山口東部敷地調査業務
業務場所	岩国国道維持出張所管内及び道路管理第二課防府維持管内並びに富海拡幅事業地内(改築)
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	基準点測量(4級) N=20点 道路敷地調査 L=1.0KM 道路台帳修正 L=1.0KM 資料調査 L=1.0KM 境界測量 L=1.0KM 道路台帳電子化 N=1式
履行期間(自)	令和 7年 5月 8日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	25,850,000円(税込み)
変更金額	+ 1,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,830,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。