

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和7年度岩国地区設計他業務
業務場所	山口県岩国市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道2号岩国・大竹道路(山口県内)における測量及び設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年 5月31日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	24,046,000円(税込み)
変更金額	+ 33,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,079,000円(税込み)
変更理由	1. 平面交差点設計を取りやめる。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和8年2月27日まで延期する。