

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 9日
契約業者名	(株) 孝栄設計コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市南区井尻1丁目36番20号
業務の名称	令和7年度山口河川国道事務所管内用地調査等業務
業務場所	山口県宇部市外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	用地測量 1.8万m ² 用地調査 一式
履行期間(自)	令和 7年 7月 4日
履行期間(至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	34,529,000円(税込み)
変更金額	+ 1,628,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,157,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、数量に増減が生じたため変更するものである。